



TRIBUNALE DI TRANI PRESIDENZA

Prot. I n. 170/2020 del 28.5.2020

R.G. n. 27/2020

Oggetto: Determinazione di utilizzo del quinto d'obbligo in aumento per lavori urgenti di minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie nonché lavori di falegnameria e fabbro vari realizzati presso gli uffici del Tribunale di Trani, per un importo pari ad € 564,07= (oltre IVA). CIG Z922C78B8A.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Richiamata la determinazione presidenziale del 18.3.2020, R.G. n. 163/2020, con la quale è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. B), del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento della minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie presso gli uffici del Tribunale di Trani, mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip Spa, c.d. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11, comma 5 del D.P.R. 101/2002, attraverso la predisposizione di una richiesta di offerta (RDO), con il criterio del prezzo più basso;

Visti gli esiti della procedura RDO n. 2538034 che ha individuato come miglior offerente per il suddetto appalto l'impresa "CO.RI.ME srl" (P. Iva IT05560850728), per un importo pari a € 2.900,00= (IVA esclusa);

Richiamato il decreto RUP del 6.4.2020, prot. I. n. 92/2020, con il quale è stata decretata l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta "CO.RI.ME srl" (P. Iva IT05560850728), per un importo complessivo di € 2.870,00= (Iva esclusa);

Considerato altresì che, durante la fase di esecuzione delle prestazioni è emersa la necessità di provvedere ad ulteriori interventi di minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie indispensabili per garantire il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e di udienza, nonché è stato necessario procedere alla fornitura e posa di pannelli in plexiglass per i *front office* presenti, al fine di garantire un'adeguata protezione per gli operatori e l'utenza contro il rischio da contagio COVID 19;

Visti i rapporti dei lavori eseguiti presentato dalla ditta, prot. E. n. 1042/2020 e prot. E. n. 1338/2020, i quali presentano un importo eccedente pari a € 564,07= pari ad un aumento del 19,65%, che al netto dello sconto offerto in sede di gara;



Richiamato l'art. 24 "Revisione dei prezzi" del capitolato speciale d'appalto, il quale prevede, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. 50/2016, che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; e che, in tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

Verificato pertanto, che l'ammontare delle prestazioni aggiuntive, alle stesse condizioni del contratto originario al netto dello sconto è pari a € 564,07= (iva esclusa);

Considerato che si provvederà a richiedere alla ditta uno sconto ulteriore, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, anziché la presentazione di un'integrazione alla polizza fideiussoria n. 2018/13/6393397, presentata all'atto della aggiudicazione definitiva;

Vista la bozza di atto di sottomissione, allegato al presente atto, da comunicare alla ditta per la sottoscrizione;

Richiamato il decreto presidenziale dell'11.3.2020, prot. n. 55/2020 con il quale è stato individuato il fabbisogno concernente i piccoli lavori, servizi e forniture per il corrente anno per il Tribunale di Trani;

Richiamata la nota della Corte di Appello di Bari, prot. E. n. 731/2020, dell'11.3.2020, con il quale è stata comunicata la prima assegnazione del fondo (capitolo di spesa 1550), per la minuta manutenzione edile/impiantistica e minuta gestione per l'anno 2020;

Richiamato il Comunicato ANAC del Presidente del 28 ottobre 2015, sulle modalità di trasmissione dei dati ex art.7, comma 8, del d.lgs.n.163/2006, relativi alle varianti in corso d'opera di importo eccedente il cosiddetto 'quinto d'obbligo', per il quale non sussiste obbligo di richiesta di un nuovo *smart* CIG nel caso di aumenti entro il quinto d'obbligo;

Verificato d'ufficio il DURC, prot. INAIL_21684169, che risulta regolare fino all'8.9.2020;

Richiamati altresì, i seguenti provvedimenti normativi:

- D. Lgs.50/2016 s.m.i. ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");
- D.P.C.M. n. 84 del 15giugno 2015, con il quale è stato adottato il regolamento di organizzazione del ministero di Giustizia;
- Legge n. 190/2012 s.m.i. ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");
- D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche");



- D.P.R. 62/2013 (“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”);
- D.M. 22 febbraio 2018 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 - 2020 del Ministero della giustizia;
- D.M. 23 febbraio 2018 – Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Giustizia;
- Legge 241/1990 e s.m.i. (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
- D. Lgs.81/2008 e s.m.i. (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).

DETERMINA

Richiamate integralmente le premesse,

1. Di procedere alla variazione in aumento delle prestazioni, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, concernenti la minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie nonché lavori di falegnamerie e di fabbro, per un importo di € 564,07= (Iva esclusa), al netto del ribasso d’asta offerto.
2. Di approvare la bozza di atto di sottomissione, allegato al presente atto, da comunicare alla ditta “*CO.RI.ME srl*” per la sottoscrizione.
3. Di imputare la spesa al fondo per la minuta manutenzione per l’anno 2020, di cui alla nota della Corte di Appello di Bari, prot. E. n. 731/2020, dell’11.3.2020, capitolo di spesa n. 1550.

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio de Luce



Il presente provvedimento, unitamente agli atti connessi, sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D. lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del Tribunale di Trani.



TRIBUNALE DI TRANI

Lavori di minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie.

CO.RI.ME srl

RDO n. 2538034/2020

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che la ditta "*CO.RI.ME srl*" (P. Iva IT05560850728), a seguito di procedura di RDO n. 2538034/2020, si è aggiudicata l'appalto concernente i lavori di minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie presso gli uffici del Tribunale di Trani, per un importo di € 2.900,00= (Iva esclusa), al netto del ribasso d'asta del 42%, a cui è seguito uno sconto ulteriore, ai sensi dell'art. 103, comma 11, D. Lgs. 50/2016, pari ad € 30,00=.

Considerato che, durante la fase di esecuzione delle prestazioni è emersa la necessità di provvedere ad ulteriori interventi di minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie indispensabili per garantire il regolare svolgimento a dell'attività lavorativa e di udienza;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

Il sig. Domenico MASTROPASQUA legale rappresentante dell'impresa "*CO.RI.ME srl*" (P. Iva IT05560850728), assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori ulteriori di minuta manutenzione di porte, finestre ed infissi di ogni specie alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 564,07= (iva esclusa), al netto del ribasso d'asta del 42%.

ART. 3

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presterà uno sconto ulteriore, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016, anziché presentazione della polizza fideiussoria.

Per Accettazione
La ditta

