



TRIBUNALE DI TRANI

Prot. I. n. 218/2019

Il sottoscritto Dott. Giulio Bruno, in servizio presso il Tribunale di Trani, in qualità di dirigente amministrativo,

- Vista la circolare ministeriale del 23.1.2019, prot. n. 14758. U, inerente all'assegnazione dei fondi anno 2019, contenente tra l'altro specifiche per una corretta imputazioni delle spese sui capitoli di spesa, tra cui anche il capitolo 1550 "spese di funzionamento-minuta manutenzione";
- richiamata la nota della Corte di Appello di Bari, prot. E. n. 492/2019, del 28.2.2019, con il quale è stato comunicato il fondo per la minuta manutenzione edile/ impiantistica e minuta gestione per l'anno 2019 (capitolo di spesa 1550);
- visto l'atto di determinazione a contrarre del Presidente del Tribunale del 12.3.2019, R.G. n. 6/2019, con il quale è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento di lavori di manutenzione degli impianti elettrici e corpi illuminanti presenti presso le sedi del Tribunale di Trani, mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip Spa, c.d. Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 11, comma 5 del D.P.R. 101/2002, attraverso la predisposizione di una richiesta di offerta (RDO), con il criterio del prezzo più basso;
- richiamato l'atto di determinazione del 4.6.2019, R.G. n. 24/2019, con il quale è stato disposto di procedere ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e art. 14 del capitolato speciale di appalto, all'aumento delle prestazioni contrattuali entro il quinto d'obbligo;
- visto il CIG (**Z71277FE27**) richiesto a fronte dell'avvio della procedura;
- visto l'atto di sottomissione trasmesso alla ditta il 5 giugno 2019, mediante PEO, contenente anche la richiesta di ulteriore sconto in sostituzione della polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D. Lgs. 50/2016;
- visto l'atto di sottomissione controfirmato dalla ditta, prot. E. n. 1446/2019 del 6.6.2019, con la quale la ditta ha presentato uno sconto ulteriore del 5%, pari ad € 42,00=, che si ritiene congruo in quanto in linea con i precedenti sconti;
- verificata la mancanza di situazioni di conflitto d'interessi (art. 42 del D.Lgs. 50/2016);
- constatato che l'affidamento in parola risulta indispensabile ed urgente per assicurare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa;



DECRETA

1) L'aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e art. 20 del capitolato speciale di appalto, per un importo pari ad € 798,00= (Iva esclusa)- CIG **Z71277FE27**, alla ditta "Costruzioni Metalliche srl" (P. Iva IT02149990729), con sede in via Sofocle, 37 Andria (BT).

Trani, li 6 giugno '19



*Il Dirigente amministrativo
Dott. Giulio Bruno*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Giulio Bruno", written over the typed name.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trani